3 S
ONE

Rencana Pelatihan

3S ONE V3.1 · OKTOBER 2026

Jadwal dan target mingguan menuju live 1 November

Bagian Admin, Inventory, Menu, dan Accounting
Disiapkan untuk Owner W3S Catering

Pertemuan Rabu 7, 14, 21, dan 28 Oktober 2026

Ringkasan

Tujuan: mulai **1 November 2026**, bagian **Admin, Inventory, Menu, dan Accounting** bekerja di 3S ONE; sistem lama (v2 dan Master Menu Revamp) dibekukan pada 31 Oktober.

Cara: empat pertemuan setiap **Rabu**. Di antara pertemuan, setiap bagian mengerjakan target mingguannya di server latihan, lalu hasilnya diperiksa di pertemuan berikutnya.

Pertemuan	Fokus	Hasil
1 · Rabu 7 Okt selesai	Presentasi fitur dan pengenalan sistem baru (3S ONE v3.1).	Semua bagian mengenal 3S ONE. Masukan dari pertemuan ini sudah dikerjakan (lihat di bawah).
2 · Rabu 14 Okt	Alur per bagian: praktik di aplikasi masing-masing.	Setiap orang sudah menjalankan pekerjaannya sendiri satu kali dan memegang target minggu ini.
3 · Rabu 21 Okt	Alur lintas bagian: satu pesanan dari PO sampai tagihan dibayar, plus skenario masalah.	Pekerjaan berpindah antar bagian tanpa ditanya "giliran siapa".
4 · Rabu 28 Okt	Gladi resik satu hari kerja penuh, lalu keputusan siap live.	Keputusan Owner: live 1 November, atau bagian mana yang ditunda.

Masukan pertemuan 7 Oktober yang sudah dikerjakan

Masukan	Yang sekarang ada di sistem
Belum ada modul pembelian bahan baku	**Tagihan Pembelian**: inventory belanja dan mengetik isi nota, lalu mengajukan tagihan berfoto nota; accounting mencocokkan dan membayar, atau mencatatnya sebagai hutang supplier.
Resep, menu utama, sub menu, HPP, OHC dipegang tim tersendiri	**Aplikasi Menu** dengan peran baru **Menu**. Bagian lain hanya membaca resep.
Admin mengurus harga jual dan profit ke customer	HPP & OHC di Master Menu otomatis **mengikuti resep** yang lengkap; admin fokus ke harga jual dan profit.
Menu dan sub menu bisa dirinci di SPK Produksi	**Breakdown Bahan bertingkat**: menu utama ▸ sub menu ▸ bahan, dibuka dengan tanda ▸.

Inventory dipegang satu orang (peran Supervisor Gudang); staf gudang yang mengontrol barang fisik tidak memerlukan akun.

Target utama per bagian, sampai 28 Oktober

Bagian	Target
Menu	Semua aturan konversi satuan dan nama bahan beres (antrean = 0); **60 menu terlaris** tertaut ke resep yang lengkap, sehingga profit menu keseluruhan bisa dihitung.
Inventory	50 bahan utama dan data supplier rapi; sudah menyetujui, memeriksa, dan mengajukan tagihan sendiri; minimal 4 hari mencatat belanja nyata secara paralel; lembar hitung fisik 31 Oktober siap.
Admin	Setiap admin sudah memasukkan PO → SPK sendiri; minimal 4 hari mencatat pesanan nyata secara paralel; HPP 30 menu terlaris di Master Menu sudah diperiksa bersama tim Menu.
Accounting	Setiap staf sudah Bayar, Jadikan hutang supplier, dan Kembalikan tagihan; tagihan diproses paling lambat 1 hari kerja.

Rincian target per minggu dan tanda selesainya ada di Bab 2.

Yang diperlukan dari Owner

Kapan	Apa
Sebelum 14 Okt	Di Owner › Master User: beri peran **Menu** ke tim resep dan peran **Supervisor Gudang** ke pemegang sistem inventory.
28 Okt	Hadir pada gladi resik, atau menunjuk wakil, dan memutuskan **siap live** per bagian (Bab 4).
Sepanjang Oktober	Memeriksa Pengaturan Inventory (% OHC, % profit, batas profit menu); memantau lembar progres tiap Rabu.

> **Bila sebuah bagian belum siap pada 28 Oktober,** Owner memilih: tetap pindah 1 November dan menyelesaikan sisanya di sistem resmi, atau mundur satu minggu. Data master yang sudah dirapikan (bahan, supplier, resep, pencocokan menu) tetap dibawa di kedua pilihan.

1. Jadwal sampai live

Pelatihan terdiri dari **empat pertemuan**, satu kali seminggu setiap Rabu; pertemuan pertama (7 Oktober) sudah berlangsung. Di antara pertemuan, setiap bagian mengerjakan target mingguannya di **server latihan**. Tujuannya: pada **1 November 2026** semua bagian sudah bekerja di 3S ONE.



Kapan	Apa yang terjadi	Hasil yang diharapkan
Rabu 7 Okt (selesai)	**Pertemuan 1: presentasi fitur dan pengenalan sistem baru.** 3S ONE v3.1, Modul Inventory, dan perpindahan dari Master Menu Revamp.	Semua bagian mengenal 3S ONE; masukan revisi dicatat dan sudah dikerjakan.
Senin 12 Okt	Server latihan diperbarui ke versi terbaru: aplikasi **Menu**, **Tagihan Pembelian**, HPP ikut resep, breakdown bertingkat, tampilan baru. Owner memberi peran **Menu** ke tim resep.	Semua orang bisa masuk ke server latihan dan melihat tab sesuai perannya.
Rabu 14 Okt	**Pertemuan 2: alur per bagian.** Apa yang berubah sejak 7 Okt, demo per aplikasi, praktik per bagian.	Setiap orang sudah menjalankan pekerjaannya sendiri satu kali, dan memegang daftar target minggu ini.
Rabu 21 Okt	**Pertemuan 3: alur lintas bagian.** Satu pesanan dari PO sampai tagihannya dibayar, dikerjakan orang aslinya, plus skenario masalah.	Alur berpindah antar bagian tanpa ditanya "sekarang giliran siapa".
Rabu 28 Okt	**Pertemuan 4: gladi resik.** Satu hari kerja penuh di server latihan tanpa bantuan, lalu keputusan siap live per bagian.	Keputusan Owner: live 1 November, atau bagian mana yang perlu ditunda.

Sabtu 31 Okt	Hitung fisik semua bahan di gudang. Sistem lama (v2 dan Master Menu Revamp) dibekukan malamnya.	Lembar hitung fisik lengkap untuk Saldo Awal Stok.
Minggu 1 Nov	**Live.** Semua pekerjaan di 3S ONE.	Daftar "hari pertama" di Bab 5 selesai.

Aturan main selama Oktober

- **Pekerjaan sungguhan tetap di sistem lama** sampai 31 Oktober: PO, SPK, kas, dan penjualan di v2; produksi dengan Master Menu Revamp dan form kertas.
- **Data master yang dirapikan di server latihan DIBAWA** ke 1 November: bahan, harga, supplier, konversi satuan, resep, pencocokan menu, pekerjaan menu, pengaturan, akun & peran. Kerjakan dengan benar.
- **Transaksi latihan DIBUANG**: SPK Produksi, Form Kebutuhan, Tagihan Pembelian, kas, opname, kartu stok. Semua tombol boleh dicoba.
- **Customer, menu jual (nama, harga), akun kas, dan kategori** diambil dari v2 saat pindah. Perubahan Admin dan Accounting atas data itu di server latihan **tidak dibawa** — perbaikan sungguhan dilakukan di v2.
- Bahan, resep, atau supplier yang dibuat hanya untuk mencoba diberi awalan **[LATIHAN]** pada namanya, dan dihapus paling lambat **Selasa 27 Oktober**.

> **Bahan bacaan:** *Panduan 3S ONE* (pembaruan Oktober 2026) untuk semua bagian, dan *Panduan untuk pengguna Master Menu* untuk tim Menu. Nomor bab yang disebut di rencana ini mengacu pada Panduan 3S ONE.

2. Target mingguan per bagian

Setiap target punya **tanda selesai** yang bisa dicek di pertemuan berikutnya: angka di layar, atau pekerjaan yang sudah dilakukan sendiri. Kolom kiri adalah minggu pengerjaannya; targetnya dicek di pertemuan pada akhir minggu itu.

TIM MENU Aplikasi Menu — resep, sub menu, HPP & OHC

Bacaan: Bab 9 (Aplikasi Menu). Catat angka di Dashboard Menu pada 14 Oktober sebagai titik awal.

Minggu	Target	Tanda selesai

14 → 21 Okt dicek 21 Okt	• Masuk dengan peran Menu; ganti password sementara. • **Konversi Satuan** › **Belum Diatur** dikerjakan sampai habis (kerjakan pertama: paling besar pengaruhnya ke HPP). • **Bahan Belum Cocok**: tautkan, buat, atau abaikan — minimal separuh dari angka 14 Okt. • **Pencocokan Menu**: 30 menu terlaris (baris paling atas) ditautkan, dibuatkan resep, atau ditandai Tanpa Resep. • Membuat satu resep baru yang memakai **sub menu**, lalu membuka Analisa HPP-nya.	Konversi Belum Diatur = **0** Bahan Belum Cocok ≤ ½ angka awal 30 menu terlaris tertaut
21 → 28 Okt dicek 28 Okt	• **Bahan Belum Cocok** sampai habis. • **Pencocokan Menu**: 60 menu terlaris tertaut atau Tanpa Resep. • Ke-60 resep itu berstatus **Lengkap**, dan HPP per porsinya masuk akal (diperiksa bersama dapur untuk 20 menu teratas). • Pekerjaan Menu: menu yang sering dimasak punya template. • Hapus semua data berawalan [LATIHAN] (paling lambat 27 Okt).	Bahan Belum Cocok = **0** 60 menu terlaris: tertaut & Lengkap Kartu *Profit menu keseluruhan* menampilkan angka Di Admin › Master Menu muncul label *HPP dari resep*
28 Okt → 1 Nov dicek 1 Nov	• Lanjutkan Pencocokan Menu ke menu berikutnya (urutan paling laku). • Mulai 1 Nov: jaga Konversi dan Bahan Belum Cocok tetap 0; kerjakan menu baru dari Admin di Pencocokan Menu dalam 1 hari.	Tidak ada menu terlaris yang muncul di kotak kuning Breakdown Bahan

INVENTORY Pemegang sistem inventory — belanja, stok, Tagihan Pembelian

Bacaan: Bab 8, 10, 11, 12. Inventory dipegang **satu orang** dengan peran **Supervisor Gudang** (Setujui, Periksa, Tagihan). Staf gudang yang mengontrol barang fisik tidak memakai sistem: inventory memastikan catatan di sistem sama dengan barang yang dihitung staf gudang. Yang belanja dan mengetik isi nota adalah inventory; accounting tinggal mencocokkan dan membayar.

Minggu	Target	Tanda selesai

14 → 21 Okt dicek 21 Okt	• **Item Inventaris**: 50 bahan yang paling sering dibeli punya satuan beli, harga terakhir, dan stok minimum yang benar. Nama kembar digabung (jangan "Telur" dan "Telur Ayam"). • **Master Supplier**: semua pemasok aktif lengkap — kontak, rekening, **termin bayar**, bahan yang dipasok. • **Setujui** minimal 3 Form Kebutuhan dari dapur, dan **Tolak** 1 dengan alasan yang jelas. • Ketiga form itu dikerjakan **sampai Periksa**: jumlah Diterima diambil dari hitungan staf gudang saat barang datang, lalu Ditolak + alasan, Harga Beli, supplier. • Tiap tagihannya dilengkapi **foto nota** lalu **Ajukan ke Accounting**; ditambah **1 Belanja Lepas**. • Sepakati dengan staf gudang cara menyerahkan hitungan barang datang (lembar terima barang) setiap hari.	50 bahan utama rapi Supplier aktif lengkap ≥ 3 tagihan diajukan sendiri Pernah Setujui & Tolak Lembar terima barang dari staf gudang dipakai
21 → 28 Okt dicek 28 Okt	• **Paralel harian**: minimal 4 hari kerja, belanja nyata hari itu juga dicatat di server latihan (Form Kebutuhan dari SPK latihan Admin, atau Belanja Lepas). • Semua tagihan diajukan **di hari yang sama** dengan foto nota. Tagihan yang dikembalikan accounting diperbaiki dalam 1 hari. • Latihan kasus: barang rusak **retur** dan barang rusak **tetap dibayar**. • **Opname Bahan** dua kali untuk 10 bahan mahal (ayam, daging, minyak, beras, telur, …): staf gudang menghitung, inventory mencatat; lihat hasilnya di **Susut Bahan**. • Siapkan **lembar hitung fisik** semua bahan untuk 31 Okt.	≥ 4 hari paralel tercatat Tidak ada tagihan > 1 hari di tab *Belum diajukan* Lembar hitung fisik siap
28 Okt → 1 Nov dicek 1 Nov	• **Sabtu 31 Okt**: staf gudang menghitung fisik semua bahan, inventory memeriksa lembarnya. • **Minggu 1 Nov**: masukkan hasilnya ke **Saldo Awal Stok** bertanggal 1 November — inilah titik nol Kartu Stok. • Mulai 1 Nov: semua belanja lewat Form Kebutuhan atau Belanja Lepas; tidak ada nota yang diserahkan tanpa tagihan.	Kartu Stok bahan utama menampilkan saldo awal 1 Nov

ADMIN Pesanan dan harga jual

Bacaan: Bab 6 (Admin), Bab 9 bagian "Kapan HPP di Master Menu ikut resep". Ingat: customer dan menu jual diambil dari v2, jadi perbaikan datanya dilakukan di v2.

Minggu	Target	Tanda selesai
14 → 21 Okt dicek 21 Okt	• **Master Menu**: periksa 30 menu terlaris — mana yang sudah *HPP dari resep*, mana yang masih manual. HPP yang aneh dilaporkan ke tim Menu. • **Pasokan latihan**: 3 kali minggu ini, salin PO dan SPK hari berikutnya dari v2 ke server latihan, supaya dapur dan gudang bisa berlatih.	30 menu terlaris diperiksa ≥ 3 SPK latihan tersedia SPK Produksi & Breakdown Bahannya terbentuk
21 → 28 Okt dicek 28 Okt	• **Paralel harian**: minimal 4 hari kerja, PO dan SPK hari berikutnya juga diinput di server latihan. • **Menu Tanpa HPP/OHC**: daftarnya dikirim ke tim Menu. • Cek tiap SPK latihan: SPK Produksi dan Breakdown Bahan-nya terbentuk, menu tanpa resep dilaporkan ke tim Menu.	≥ 4 hari paralel tercatat Setiap admin pernah input PO → SPK sendiri
28 Okt → 1 Nov dicek 1 Nov	• Gladi 28 Okt: input pesanan satu hari penuh tanpa bantuan. • Mulai **1 Nov**: PO dan SPK hanya di 3S ONE; v2 tidak dipakai lagi.	PO pertama 1 Nov dibuat di 3S ONE

ACCOUNTING Tagihan Pembelian

Bacaan: Bab 7 dan 12. Akun kas dan kategori diambil dari v2, jadi perbaikan datanya dilakukan di v2.

Minggu	Target	Tanda selesai
14 → 21 Okt dicek 21 Okt	• Proses semua tagihan latihan dari gudang: minimal 1 **Bayar**, 1 **Jadikan hutang supplier**, 1 **Kembalikan** dengan alasan. • Setelah membayar, lihat akibatnya di **Monitoring Hutang** dan **Laporan Cashflow**. • Lihat tab **Masih di gudang**: tagihan yang belum diajukan, untuk diingatkan ke inventory.	Tiap staf pernah Bayar, Jadikan hutang, Kembalikan

21 → 28 Okt dicek 28 Okt	• Tagihan yang diajukan gudang diproses paling lambat **1 hari kerja**. • Cocokkan tiap tagihan dengan foto nota sebelum membayar; nota yang tidak terbaca dikembalikan. • Pastikan tidak ada belanja gudang yang dicatat di **Pengeluaran**: semuanya lewat Tagihan Pembelian. • Tab **Hutang supplier**: bayar yang jatuh tempo dari halaman tagihan.	Tab *Menunggu dibayar* tidak berisi tagihan > 1 hari kerja
28 Okt → 1 Nov dicek 1 Nov	• **1 Nov**: di sistem resmi, periksa akun kas aktif yang dipakai untuk membayar tagihan. • Mulai 1 Nov: belanja bahan baku dibayar hanya dari Tagihan Pembelian.	Tagihan pertama 1 Nov dibayar dari Tagihan Pembelian

Bagian pendukung

Alur Form Kebutuhan dan Tagihan Pembelian hanya bisa dilatih bila dapur dan Owner ikut bergerak.

Bagian	Yang perlu dikerjakan selama Oktober
Dapur (Production)	Setiap ada SPK latihan: susun Form Kebutuhan, isi Stok Awal, **Ajukan**; setelah barang diperiksa, isi Sisa Stok dan **Tutup SPK**. Bantu tim Menu memeriksa takaran 20 menu teratas (minggu 21 → 28 Okt).
Owner	Sebelum 14 Okt: beri peran **Menu** ke tim resep dan peran **Supervisor Gudang** ke pemegang sistem inventory di Master User (staf gudang fisik tidak perlu akun). 28 Okt: keputusan siap live per bagian (Bab 4). Periksa Pengaturan Inventory.

3. Materi tiap pertemuan

Pertemuan 2 sampai 4 masing-masing kira-kira **90 menit**, memakai proyektor ke server latihan; peserta membawa HP atau laptop yang sudah bisa masuk.

Pertemuan 1 · Rabu 7 Oktober · Presentasi fitur dan pengenalan sistem baru

(selesai)

Materi	Isi
Apa itu 3S ONE	Satu login untuk semua bagian; setiap orang hanya melihat aplikasi dan tombol sesuai perannya. Pesanan diketik sekali dan mengalir ke dapur, gudang, dan keuangan.
Alur satu pesanan	PO dan SPK Admin → SPK Produksi terbentuk sendiri → Form Kebutuhan (ajukan, setujui) → barang datang dan Periksa → Kartu Stok, HPP, dan laporan.
Modul Inventory	Item Inventaris dan riwayat harga, Breakdown Bahan, Lembar Kerja dan Plating, Kartu Stok, Opname Bahan, Susut Bahan, Barang Sisa.
Dari Master Menu Revamp	Peta pindah menu lama ke menu baru; pekerjaan resep dan bahan tidak hilang; tiga antrean supaya HPP bisa dipercaya.
Rencana Oktober	Oktober latihan dan pemetaan data; 1 November resmi.
Masukan peserta	Masukan di halaman Ringkasan; semuanya sudah dikerjakan dan dipasang di server latihan pada 12 Oktober.

Pertemuan 2 · Rabu 14 Oktober · Alur per bagian

Menit	Isi
15	Cek akses: semua orang masuk ke server latihan, ganti password, tab yang tampil sesuai perannya. Yang belum benar dicatat untuk Owner.
10	Yang berubah sejak 7 Oktober (tabel *Pembaruan Oktober 2026* di Panduan Bab 4): Tagihan Pembelian, aplikasi Menu, HPP ikut resep, breakdown bertingkat.
20	Demo diagram *Satu pesanan, empat aplikasi* dengan satu SPK latihan: Menu → Admin → Inventory → Accounting.
35	Praktik per bagian, masing-masing satu kali dari awal sampai akhir. **Menu**: satu baris konversi, satu bahan belum cocok, satu pencocokan menu. **Inventory**: satu Form Kebutuhan sampai Periksa, lampirkan nota, Ajukan. **Accounting**: proses tagihan itu. **Admin**: satu PO → SPK, lalu cek SPK Produksi-nya.
10	Bagikan target minggu ini (Bab 2) dan isi kolom 14 Okt di lembar progres (Bab 4).

Pertemuan 3 · Rabu 21 Oktober · Alur lintas bagian

Menit	Isi
15	Isi kolom 21 Okt di lembar progres. Target yang belum tercapai: apa penghambatnya, siapa membantu.
45	Satu pesanan dari PO sampai tagihannya dibayar, dikerjakan **orang aslinya** di perangkat masing-masing. Sisipkan skenario masalah: form **ditolak** inventory; barang datang rusak (retur dan tetap dibayar); **tagihan dikembalikan** karena nota tidak terbaca; supplier memberi **tempo**; menu tanpa resep muncul di kotak kuning Breakdown Bahan.
20	Tanya jawab dan kendala di lapangan. Kendala yang butuh perubahan sistem dicatat untuk tim IT.
10	Target minggu depan, termasuk paralel harian dan hapus data [LATIHAN] sebelum 27 Okt.

Pertemuan 4 · Rabu 28 Oktober · Gladi resik

Menit	Isi
50	Satu hari kerja penuh di server latihan **tanpa bantuan pelatih**: pesanan Admin, Form Kebutuhan, persetujuan, barang datang, tagihan, pembayaran, Tutup SPK. Pelatih hanya mencatat di mana orang berhenti atau bertanya.
20	Isi kolom 28 Okt di lembar progres, lalu cek **siap live** per bagian (Bab 4). Owner memutuskan.
20	Briefing hari pertama (Bab 5): siapa mengerjakan apa pada 31 Okt dan 1 Nov, ke siapa melapor bila ada masalah, dan sebutkan versi sistem saat melapor.

4. Lembar progres dan keputusan siap live

Isi di setiap pertemuan. Angka diambil dari layar (badge menu kiri dan dashboard), bukan dari ingatan.

Angka	14 Okt	21 Okt	28 Okt	Target 1 Nov
Menu › Konversi Satuan › Belum Diatur				0
Menu › Bahan Belum Cocok				0
Dari 60 menu terlaris: belum tertaut di Pencocokan Menu				0
Dari 60 menu terlaris: resep belum Lengkap				0
Kartu *Profit menu keseluruhan* (Dashboard Menu)	–			tampil angka

Bahan utama dengan satuan, harga, stok minimum benar (dari 50)				50
Supplier aktif yang datanya lengkap				semua
Form Kebutuhan latihan sampai Periksa (kumulatif)				≥ 15
Tagihan diajukan / sudah diproses accounting				semua diproses
Hari paralel harian tercatat (Admin / Gudang)				≥ 4 / ≥ 4
Orang yang belum pernah menjalankan pekerjaannya sendiri				0

Siap live: diperiksa 28 Oktober

Bagian	Siap kalau	Siap?
Tim Menu	Konversi = 0, Bahan Belum Cocok = 0, 60 menu terlaris tertaut dan Lengkap, kartu Profit menu keseluruhan tampil angka.	☐ Ya ☐ Belum
Inventory	Pemegang sistem inventory pernah Setujui, Tolak, Periksa, dan mengajukan tagihan sendiri; alur lembar terima barang dari staf gudang berjalan; supplier lengkap; lembar hitung fisik 31 Okt siap.	☐ Ya ☐ Belum
Admin	Setiap admin pernah input PO → SPK sendiri; tahu bahwa mulai 1 Nov tidak memakai v2.	☐ Ya ☐ Belum
Accounting	Setiap staf pernah Bayar, Jadikan hutang supplier, dan Kembalikan; tidak ada belanja gudang yang dicatat di Pengeluaran.	☐ Ya ☐ Belum

> Kalau pada 28 Oktober sebuah bagian belum siap, Owner memutuskan: **tetap pindah 1 November** (sisa pekerjaan dilanjutkan di sistem resmi, mulai dari menu terlaris) atau **mundur satu minggu**. Data master yang sudah dirapikan tidak hilang di kedua pilihan.

5. Sabtu 31 Oktober dan hari pertama, 1 November

Bagian	Sabtu 31 Oktober	Minggu 1 November
Tim Menu	Perubahan resep terakhir di Master Menu Revamp juga dicatat di 3S ONE. Master Menu dibekukan.	Buka Dashboard Menu: angkanya sama dengan 28 Okt. Pantau kotak kuning Breakdown Bahan untuk SPK pertama.
Inventory	Staf gudang menghitung fisik semua bahan.	Masukkan **Saldo Awal Stok** bertanggal 1 November. Form Kebutuhan pertama di 3S ONE; setiap belanja menjadi tagihan dengan foto nota.

Admin	PO terakhir di v2.	PO dan SPK pertama di 3S ONE; cek SPK Produksi-nya terbentuk.
Accounting	Transaksi terakhir di v2.	Cek akun kas. Tagihan pertama diproses hari itu juga.
Semua	—	Masuk ke alamat sistem resmi; laporkan masalah dengan menyebut versi (tertulis di halaman masuk), halaman, dan nomor dokumennya.

Satu kebiasaan untuk minggu pertama: buka lonceng setiap pagi dan siang. Lonceng memberi tahu kapan giliran Anda: form yang menunggu persetujuan, barang yang siap dibelanjakan, tagihan yang menunggu dibayar atau dikembalikan.