3 S
ONE

Rencana Pelatihan

3S ONE V3.1 · OKTOBER 2026

Materi pertemuan dan target menuju live 1 November

Bagian Admin, Inventory, Menu, dan Accounting
Disiapkan untuk Owner W3S Catering

Pertemuan Rabu 7, 14, 21, dan 28 Oktober 2026

1. Materi tiap pertemuan

Pertemuan 2 sampai 4 masing-masing kira-kira **90 menit**, memakai proyektor ke server latihan; peserta membawa HP atau laptop yang sudah bisa masuk.

Pertemuan 1 · Rabu 7 Oktober · Presentasi fitur dan pengenalan sistem baru

(selesai)

Materi	Isi
Apa itu 3S ONE	Satu login untuk semua bagian; setiap orang hanya melihat aplikasi dan tombol sesuai perannya. Pesanan diketik sekali dan mengalir ke dapur, gudang, dan keuangan.
Alur satu pesanan	PO dan SPK Admin → SPK Produksi terbentuk sendiri → Form Kebutuhan (ajukan, setujui) → barang datang dan Periksa → Kartu Stok, HPP, dan laporan.
Modul Inventory	Item Inventaris dan riwayat harga, Breakdown Bahan, Lembar Kerja dan Plating, Kartu Stok, Opname Bahan, Susut Bahan, Barang Sisa.
Dari Master Menu Revamp	Peta pindah menu lama ke menu baru; pekerjaan resep dan bahan tidak hilang; tiga antrean supaya HPP bisa dipercaya.
Rencana Oktober	Oktober latihan dan pemetaan data; 1 November resmi.
Masukan peserta	Modul pembelian bahan baku (Tagihan Pembelian), aplikasi Menu untuk resep, sub menu, HPP & OHC, HPP di Master Menu mengikuti resep, dan rincian menu & sub menu di SPK Produksi. Semuanya sudah dikerjakan dan dipasang di server latihan pada 12 Oktober.

Pertemuan 2 · Rabu 14 Oktober · Alur per bagian

Menit	Isi
15	Cek akses: semua orang masuk ke server latihan, ganti password, tab yang tampil sesuai perannya. Yang belum benar dicatat untuk Owner.
10	Yang berubah sejak 7 Oktober (Panduan 3S ONE Bab 4): Tagihan Pembelian, aplikasi Menu, HPP ikut resep, breakdown bertingkat.
20	Demo diagram *Satu pesanan, empat aplikasi* dengan satu SPK latihan: Menu → Admin → Inventory → Accounting.
35	Praktik per bagian, masing-masing satu kali dari awal sampai akhir. **Menu**: satu baris konversi, satu bahan belum cocok, satu pencocokan menu. **Inventory**: satu Form Kebutuhan sampai Periksa, lampirkan nota, Ajukan. **Accounting**: proses tagihan itu. **Admin**: satu PO → SPK, lalu cek SPK Produksi-nya.

10	Bagikan target minggu ini dan isi kolom 14 Okt di lembar progres (Bab 2).

Pertemuan 3 · Rabu 21 Oktober · Alur lintas bagian

Menit	Isi
15	Isi kolom 21 Okt di lembar progres. Target yang belum tercapai: apa penghambatnya, siapa membantu.
45	Satu pesanan dari PO sampai tagihannya dibayar, dikerjakan **orang aslinya** di perangkat masing-masing. Sisipkan skenario masalah: form **ditolak** inventory; barang datang rusak (retur dan tetap dibayar); **tagihan dikembalikan** karena nota tidak terbaca; supplier memberi **tempo**; menu tanpa resep muncul di kotak kuning Breakdown Bahan.
20	Tanya jawab dan kendala di lapangan. Kendala yang butuh perubahan sistem dicatat untuk tim IT.
10	Target minggu depan, termasuk paralel harian dan hapus data [LATIHAN] sebelum 27 Okt.

Pertemuan 4 · Rabu 28 Oktober · Gladi resik

Menit	Isi
50	Satu hari kerja penuh di server latihan **tanpa bantuan pelatih**: pesanan Admin, Form Kebutuhan, persetujuan, barang datang, tagihan, pembayaran, Tutup SPK. Pelatih hanya mencatat di mana orang berhenti atau bertanya.
20	Isi kolom 28 Okt di lembar progres, lalu cek **siap live** per bagian (Bab 2). Owner memutuskan.
20	Briefing hari pertama: siapa mengerjakan apa pada 31 Okt dan 1 Nov, ke siapa melapor bila ada masalah, dan sebutkan versi sistem saat melapor.

2. Lembar progres dan keputusan siap live

Isi di setiap pertemuan. Angka diambil dari layar (badge menu kiri dan dashboard), bukan dari ingatan.

Angka	14 Okt	21 Okt	28 Okt	Target 1 Nov
Menu › Konversi Satuan › Belum Diatur				0
Menu › Bahan Belum Cocok				0
Dari 60 menu terlaris: belum tertaut di Pencocokan Menu				0
Dari 60 menu terlaris: resep belum Lengkap				0

Kartu *Profit menu keseluruhan* (Dashboard Menu)	–			tampil angka
Bahan utama dengan satuan, harga, stok minimum benar (dari 50)				50
Supplier aktif yang datanya lengkap				semua
Form Kebutuhan latihan sampai Periksa (kumulatif)				≥ 15
Tagihan diajukan / sudah diproses accounting				semua diproses
Hari paralel harian tercatat (Admin / Gudang)				≥ 4 / ≥ 4
Orang yang belum pernah menjalankan pekerjaannya sendiri				0

Siap live: diperiksa 28 Oktober

Bagian	Siap kalau	Siap?
Tim Menu	Konversi = 0, Bahan Belum Cocok = 0, 60 menu terlaris tertaut dan Lengkap, kartu Profit menu keseluruhan tampil angka.	☐ Ya ☐ Belum
Inventory	Pemegang sistem inventory pernah Setujui, Tolak, Periksa, dan mengajukan tagihan sendiri; alur lembar terima barang dari staf gudang berjalan; supplier lengkap; lembar hitung fisik 31 Okt siap.	☐ Ya ☐ Belum
Admin	Setiap admin pernah input PO → SPK sendiri; tahu bahwa mulai 1 Nov tidak memakai v2.	☐ Ya ☐ Belum
Accounting	Setiap staf pernah Bayar, Jadikan hutang supplier, dan Kembalikan; tidak ada belanja gudang yang dicatat di Pengeluaran.	☐ Ya ☐ Belum

> Kalau pada 28 Oktober sebuah bagian belum siap, Owner memutuskan: **tetap pindah 1 November** (sisa pekerjaan dilanjutkan di sistem resmi, mulai dari menu terlaris) atau **mundur satu minggu**. Data master yang sudah dirapikan tidak hilang di kedua pilihan.